

# 今年度の図書館協議会について

真庭市図書館みらい計画の改定について

## 1. 概要

真庭市立図書館は令和3年(2021年)5月に策定した「真庭市図書館みらい計画(真庭市図書館基本計画・子ども読書活動推進計画)」(以下、図書館みらい計画)に基づき運営してきた。今年度は、この5年間の図書館の取り組みの振り返りを行い、今後の取り組みについて検討し、計画の改定を行うもの。

## 2. 計画改定の主旨

図書館みらい計画に基づき、中央図書館を中心とした全7館と自動車文庫による市内の図書館ネットワークを構築、近隣自治体図書館や県立図書館、国立国会図書館、関係機関などと連携して、真庭市民の読書や知的探究を支える環境を整備してきた。同時に、図書館という場の様々な使い方を提案し、市民と一緒に人びとの交流や活動の場としての図書館にもしていきつつあり、昨年度ライブラリーオブ・ザ・イヤー優秀賞の受賞等一定評価を得ることができた。

このようなことから、現計画の使命・行動の柱を基本的に継承しつつ、昨年度末策定された「第3次真庭市総合計画」も踏まえながら、その柱を実現するためのアクションプランを再構築する。

あわせて、図書館の現在の運営体制を最大限に活かし、持続していけるよう運営方針を定めるため図書館みらい計画を改定するもの。

## 3. 策定スケジュール(予定)

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
みらい計画改定作業	5年間の振り返り		改定案作成		改定案修正作業			パブコメ	改定案修正作業		完成・公表
図書館協議会		○			○		○			○	
図書館そだて会議 (市民の意見の反映)						○					
館長会	○								○		

6月 : 図書館協議会①(改定の考え方の説明)

7~8月 : 5年間の振り返りと改定案骨子作成

9月 : 図書館協議会②(改定案提出・協議)

10月 : 図書館そだて会議(市民意見聴取)

11月 : 図書館協議会③(図書館協議会での意見を反映した修正案提出・協議)

12月 : パブリックコメント

3月 : 図書館協議会④(計画完成)

公表